OBSAH TECHNICKE ZPRAVY ZASAD ORGANIZACE VYSTAVBY

A. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISE, PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE, JEHO

OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, RIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE. ....coviiieeeeeeeeeeeeeeee e, 1
B. VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY .....cooiiiiitiiiiiitesetetestestetestesteseatestestessetestesaesasestessasesaesaeseaseseesaaseas 1
C. NAPOJENI STAVENISE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNEN] STAVENISTE APOD. ...ccooviieeeeeeeeeeeeeen, 3
D. UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB, \CETNE NUTNYCH UPRAV

PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE ...cvviiitee ettt nt et 3
E. USPQRADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VEREJINYCH ZAIMT ..o, 3
F. RESENI ZARIZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITI NOVYCH A STAVAJICICH OBJIEKTU ....ocovviviieeeeecee e 4
G. POPIS STAVEB ZARIZENI STAVENISTE VYZADUJICICH OHLASENI ...t 4.
H. STANOVENI ?ODMI’NEK PRO PROVABNI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi,

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI RRI PRACI NA STAVENISTI PODLE ZVLASTNIHO PRAVNIHO

PREDPISU ..ottt ettt ettt semeess sttt e e e et ste et et e e et et e ee et eee e et et st et e e e et ete st et ee et eteee et et e s et ese et et ees st et essstessse et e e eeern e eeeenans 4
.  PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSHKEDI PRI VYSTAVBE ...ttt 7
J.  ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICICH DILCICH TERMINU ....cooviviivicieieie e 8...

A. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIST E, PREDPOKLADANE UPRAVY
STAVENISTE, JEHO OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, P RIJEZDY
A PRISTUPY NA STAVENISTE

Stavba bude probihat na vymezeném stavenisti, gteohiou a umighi odpovida rozsahu budouci stavby. Stavéhigte
zhotovitelem provedeno v souladu s platnyieidpisy, a to fedevsim dle filohy ¢. 1, NV ¢. 591/2006 Sb.

Staveni&t musi byt jednozrimé vymezeno proti zabré&ni vstupu nepovolanych osob. Oploceni ipagymezeni prostoru
stavby proti neoprawmému vstupu nepovolanych osob bude provedeno adod platnymi fedpisy.

Stavba a staven&bude provedeno na pozemcickE. 811/24, 822/2, 822/44, 822/98, 1105/2, 1105/3, 1A,0BL05/13,
1106, 1269/3, 1270/2, 1270/6, 1270/7 a 127V/¥.0.0Osek u Rokycan

Pro maly rozsah stavby neni nutbeSit zvlastni socidlni, vyrobni a provoznitizani stavenist kromg piipadného
mobilniho WC pro pracovniky.

Stavba bude provéda v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sh., §\602/2000 Sb. ve 2Zni NV ¢&. 88/2004 Sb.
a pedevsim pro provéaai praci plati poZzadavky N¥. 591/2006 Sb.

Trvalé deponie nebudodizovany. Ripadné mezideponie budou unifst na ploSe stavby v mistech dle technologického
postupu stavby. Skladové a manigmlaplochy budou umishy piimo na stavenisti a jejich poloha se budébpzng
prizpisobovat postupu praci.

Vjezd na staveni&tbude v celé délce vystavby chodn#aisilnice 111/2323 v obou srérech.

Novy chodnik kizi stavajici vjezdy na pozemky a mistni komuoikeS ohledem na skdteost, Ze novy chodnik bude
jediné gistupové spojeni vychodiésti obce Osek s centrem obce, mozted@vavat do uzivani jednotlivé dokené
¢asti chodniku v postupnych, na sebe navazujicitticd etapach tj. mezi jednotlivymiipojenimi stavajicich nemovitosti

a mistnich komunikaci (tj. odfikovatky ke KiZzovatce pop od vjezdu na soukromy pozemek k dalSimu vjezdu).
V pribéhu stavby musi zaji&h piijezd pro vozidla zachranné sluzby a HZ8sfp do domd musi byt trvale zachovan a
piipadna omezeni musi byitgolem projednany s majiteli pogprovozovateli objekt

B. VYZNAMNE SIT E TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Na Uzemi planované vystavby se nachazi vyznamhteshnické infrastruktury, a tagdevsim podzemni rozvody:

- NN a VN elektrické vedeni
- telekomunikani vedeni

- vodovod a kanalizace

- vefejné os¥tleni
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Pied zahajenim vykopovych praci musi organizace prodéjici vykopové nebo montazni prace provést vytieni
(fyzické vyhledani a vyznd&eni) vSech podzemnich vedeni a dohodnout se sprat&chto vedeni podminky pro
k¥izeni a soulh. Investor resp. stavebnik musi s vyzrgnymi trasami vedeni prokazatel®# seznamit vSechny
pracovniky, ktefi budou stavebni resp. zemni prace provad.

V piipads, Ze g zemnich, stavebnich, montaznieh,jinych praci dojde ke zjighi jinych (nezjiS&nych) vedeni, bude
nutné postupovatipdevim v souladuGSN 73 6005, fislusnych pravnichipdpisi a v souladu s vyj&enimi jako nap
0 existenci siti. DodrzovadiSN 73 6005, fislusnych pravnichipdpisi a vyjadeni spravé nebo maijitel siti jako nap
0 vyjadeni o existenci siti musi byt dodrzovano vSemi esttizhem celé stavby.

Vzhledem k tomu, Ze z vyjéeni sprave neni vzdy mozné touto dokumentactiupiesny stav stavajicich siti, tj. jejich
smErové a hloubkové uloZeni, je nutné pro#asoulad s pedpisy gimo @i stavebnich a montaznich pracich dle wgtyi
a skuténého stavu.

VSechny inzenyrské gitmusi byt Bhem stavby chramy a nesmi dojit k jejich poSkozeni. Je nutn&idié pozadavky
jednotlivych majitel a spravaé siti.

Pii praci v ochranném pasmu nadzemniho elektrickédeni se musi dbat zvySené opatrnosti, aby nedeSkontaktu

a nebo pblizeni k elektrickym voditim. V piéipadé vyuZivani techniky nebo jiného ifzeni v tomto pasmu, jako nap
jerab, bagr, Zetky, sklagci automobily, atd. je nutnérgdem a prokazateinodpojit givod elektrického proudu do
uvedenych vodia.

OCHRANNA PASMA:

Sdélovaci kabely

Dle z&kona¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich mutsivebnici (investd) staveb dolozit vyjaieni
provozovatele viejné komunik#ni si€ o existenci podzemnich vedeni komudikigh siti ve stavenisti. Toto vyjéhi je
souasti této projektové dokumentace.

Osoby, které budou provédstavebni prace, jsou povinny provést égait, aby nedoSlo k poSkozeni vedeni komutmka
Site.

Dle 8102 (2) zakond&inni ochranné pasmo podzemniho komugniho vedeni 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
Dle 8102 (3) zakona je v ochranném pasmu podzenkdmunika&niho vedeni zakézéno:
a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnutébteho dadu provadt zemni prace nebo terénni Upravy,

b) bez souhlasu jeho viastnika nebo rozhodnutébtsitio dladu Zizovat stavbyi umig’ovat konstrukce nebo jina
podobna z#ézeni,

¢) bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalésigr
Vodovody a kanalizace
Dle z&konat. 274/2001 Sbh. (o vodovodech a kanalizacich).

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdaleodstfEjSiho lice stny potrubi nebo kanalizai stoky na kazdou
stranu

a) uvodovodniclradi a kanalizénich stok do piméru 500 mm ¢etrg, 1,5 m;
b) uvodovodnichadi a kanalizanich stok nad gimér 500 mm, 2,5 m;

c) u vodovodnichradi nebo kanalizénich stok o piméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloub&sivnez
2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti ppidlmene a) nebo b) odgjgiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Rozvod plynu

Pro rozvod STL plynu ¢ini ochranné pasmo uvhizasta¥né ¢asti obce 1 m na ébstrany v souladu se zakonem
¢. 91/2005, to je UpIné 2ni zdkonas. 458/2000 Sb.
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Rozvod el. energie

Pro rozvod el. energie je ochranné pasmo dano chgité tabulkou v souladu se zakong€n®1/2005, to je Uplné 2ni
zakonat. 458/2000 Sb.

Venkovni vedeni Podzemni vedeni

1-35 kV do 110 kv 1m
vodic¢ bez izolace 7m

vodi¢ se zaklad. izolaci 2m

zaws. kabel. Vedeni Im

C. NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKT RINY, ODVODN ENi STAVENISTE

Pri realizaci stavby budou, ¥ipads pozadavku dodavatele stavby, na stavémigivedeny déasné pivody:
- elektrické energie a vody

Ptivody jednotlivych energii budou provedeny fdghlych objekéi v misg provadni stavebnich praci, vyzadujicich
uvedené energie. Dodavatel stavby zab&zp®teni spoteby elektrické energie ivody a igob Uhrady si i@dem
dohodne s vlastnikentifehlé nemovitosti.

D. UPRAVY Z HLEDISKA BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI T RETICH OSOB, VCETNE
NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Pristup na stavbu resp. stave#iSesmi bytitetim osobam povolen ani uma@in Manipul&ni plocha, plocha pro staverdst
a plocha pro diasnou skladku materialu budou vymezeny resp. opiodke platnych fedpig.

Nutny pristup osob do budovtipghajici ke stav a vyjezd vozidel HSZ musi byt trvale a besmezabezp&en nap.
ziizenim deéasnych pechodi a pejezdi s dostaténou kapacitou a Unosnosti, dostatan a bezpgnym vymezenim
pochozich a pojezdovych ploch, provedenim Unosadbiezpéného povrchuéchto ploch, atd.

Zpusob zajiskni ochrany zdravi a bezfost pracovnik bude Bzny dle platnych pravnichigdpig. Upozotiujeme na
nutnost zvySeného zabe#Zpai pracovnil pro prace ve vykopech.

Stavba bude provéda v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., &\602/2000 Sb. ve #ni NV &. 88/2004 Sb.
a pedevsim pro provaai praci plati pozadavky N¥. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavciahBOZP na
stavenistich. Déle je nutné pro¢agravidelné prohlidky, revize a udrzbu technickétybaveni budovy dleifslusnych
predpisi.

E. USPAORADANI A BEZPE CNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VE REJNYCH ZAJM U
Provadni stavby ma vliv na ochranuiegnych zajni.
Zasadnim vlivem je nutnost zachovani provozu Hz&chranné sluzby.

Béhem provadni stavby a hlawhzemnich praci je mozné zvySeni prasSnosti a hlagraynimi stroji a zdzenimi. Stavba
po dokorteni nebude naruSovat technickou infrastrukturw&ali nad stavajici mez.

Uspadddani a bezgmaost stavenigtbude provedenodiny zpisobem dle zakona 309/2006 Sh. a NV. 591/2006 Sb.

Pribéh stavby ovlivni moznost a #épob uzivani okolnich nemovitostfgglevSim omezenim resp. zamezeniifepdu
vozidel po nezbythnutnou dobu. Toto se nesmi tykat provozu, zackiatuzby a techniky HZS.
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Stavba neovliviuje:
- ohrozeni Uzemi povodmi a jinymi ptirodnimi katastrofami
- retergéni schopnosti Gzemi
- prvky tzemniho systému ekologické stability
Stavba mize ovlivnit:
- ochranu archeologickéh@dictvi

Uzemi dotené stavbou chodnikee nachazi v izemi siggdpokladem archeologickych nale. Savebnik je v souladu
s ust. § 22-23 zakona 20/1987 Sh. o statni pamatkové&ipgovinen jiz od doby fipravy stavby tento z&m oznamit

Archeologickému Gstavu A\CR, oddleni archeologické pamatkové ggéa umoznit jemu nebo oprané organizaci
provést na déeném Uzemiipadny zachranny archeologicky vyzkum.

F. RESENI ZARIZENI STAVENIST E VCETNE VYUZITI NOVYCH A STAVAJICICH OBJEKT U
Stavenist bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnyeipisy, a to fedevsim dle filohy ¢. 1, NV ¢. 591/2006 Sb.
Pti realizaci stavby nebude nutné geseni z&zeni stavenigtvyuziti novych objekt.

Zamgstnanci na stavbu budou dojézda tedy dalSi pracovni zazemi jako hagatny, umyvarny, atd. budou mit v miist
provozovny dodavatele. Stavba nebude vybaveriaezdm pro ubytovani ani stravovani.

Jako zdizeni stavenigtbudou pouZity hlavwh mobilni WC. V gipad pozadavku dodavatelské firmy na dalSi vybaveni
budou pouzity fivésové nastavby jako napzv. ,maringotky”. Skladové a manipula plochy budou umisthy piimo na
stavenisti a jejich poloha se budeilpZzrneé prizpisobovat postupu praci. Vjezd na staveéni@ide ze silnice 111/2323.
Stavenis&t musi byt jednozn@mé vymezeno proti zabré&ni vstupu nepovolanych osob.

G. POPIS STAVEB ZARIZENI STAVENIST E VYZADUJICICH OHLASENI

Pri realizaci stavby nebudou fieba stavby zdzeni stavenigtvyzZzadujici ohlaseni.

H. STANOVENI PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY Z HLEDISKA BEZPE CNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTI
PODLE ZVLASTNIHO PRAVNIHO P REDPISU

H.1- ZAKLADNi PODMINKY

Staveni§t a prace na stavenisti musi byt pros@d v souladu s platnymitpdpisy jako nafp zakon 309/2006 Sbh., NV
¢. 591/2006 Sb.

Stavbu a montaz Faeni ntize provadt pouze organizace odbdrzpisobila a dodrzujici fedpisy ve smyslu zakona
¢. 338/2005 Sh. v Uplném ami zakonas. 174/68 Sh., vyhi. 48/82 Sb. R stavk¥ a montazi musi byt dodrzengepevsim
ustanovenCSN 733050.

Je nutné dodrzovat platné a dopmmé pravni fedpisy a zakonna ustanoveni. 3eb& pravidelé Skolit obsluhujici
personal o bezgaosti prace a pozarni ocheaa vést prokazatelné zaznamy o Skoleni.

Pred uvedenim Z&eni do provozu musi byt provedeny vSechrtgdppsané zkousky a revize, které zab&zpe
dodavatelské organizace.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zastnanci dvou a vice zasstnavatal, jsou zamistnavatelé povinni vzajerinse
pisemi informovat o rizicich a ifijatych opatenich k ochra# pied jejich misobenim, ktera se tykaji vykonu prace
a pracovi§t, a spolupracovatipzaji’ovani bezpénosti a ochrany zdraviippraci pro vSechny zafatnance na pracovisti.
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Na zaklad pisemné dohody zéstrénych zamistnavatel touto dohodou pasteny zamistnavatel bude koordinovat
provadni opateni k ochrat bezpénosti a zdravi zadéstnané a postupy k jejich zajini.

H.2 - VYKOPOVE PRACE

Pred zahajenim zemnich praci musi byt zab&apeokolni stavby ohrozené vykopem.

Vykopy v zasta¥ném Gzemi, na ¥ejnych prostranstvich a v uzanych objektech, kde probihaji gasrE i jiné ¢innosti,
musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi neb&zpédu fyzickych osob do vykopu, za§i8y zabradlim podle zvlastniho
pravniho pedpisu, picemz prostor mezi hornidiya zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti @oputi osob zjsobem
odpovidajicim mistnim a provoznim podminkam bezdinina hloubku vykopu. Ve vzdalenositsi nez 1,5 m od hrany
vykopu Ize zaji&ni provést vhodnou zabranou, zamezujitistpp osob do prostoru ohroZzeného padem do hloubky.
Za vhodnou zabranu se povaZuje zabradlghoh nemusi byt dodrZzeny pozadavky na pevnost apajigeni prostoru pod
horni tyi proti propadnuti, fenosné dilcové zabradli, beZpestni zna&eni ozndujici riziko padu osob upegné ve vysce
horni tywe zabradli, fekdZzka nejmén0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzend v sypktavu do vySe nejmén
0,9 m. Zabradli a zabrany smi bytpiSeny pouze v mistechieghodi nebo pejezdi. Pokud vykop tvii piekazku na
veiejré pristupné komunikaci progsi, musi byt zajigh vzdy zabradlim podlesty prvni, gicemz zarazka u podlahy slouZzi
zarovai jako zarazka pro slepeckoilh

Na veejnych prostranstvich a ¥egre¢ pristupnych komunikacich musi bytgs vykopy #izeny grechody nebo igjezdy,
kapacit odpovidajici danému provozu, dostatetnosné a bezpré. Rechody o §te nejméd 1,5 m musi byt op&ny
zabradlim podle bodu 2..¢etreé zardzky pro slepeckouihna obou stranach. Na stavenisti, kde je zameztupv
nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickysblodo hloubky zajighy okraje vykop v t&ch mistech, kde se #Si
okraj dopravni komunikacdiplizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez rh, Rechod o §te nejméd 0,75 m musi
byt Zizen ges vykop hlubsi nez 0,5 m; negahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byeghod opaen zabradlim alesgio
po jedné straf v ostatnich fipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zZgtovany do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykogavsbni firma si dle skuteé skladby
podlozi tuto vzdalenost &t8i, aby byla zachovana dostaté bezpénost a nedoslo k sesunuti, a to z\dgst zhorSenych
powvétrnostnich podminkach). Povrch terénu v pasu odjelrykopu nebo jamy az po hranici smykového klmhrozeny
usmyknutim, nesmi byt zgtovan zejména stavebnim provozem, stavbartizeai stavenist stroji nebo materidlem, s
vyjimkou pripadi, kdy stabilita stny vykopu je zabezgena zfisobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi yzen bezpény sestup a vystup pomoci #&di, schod nebo Sikmych
ramp. Povrch Sikmych ramp o sklon&tsim nez 1 : 5 musi byt upraven proti uklouznulehi& upevrenymi pricnymi
liStami nebo zarazkami.

Provéadéni vykopovych praci:

- Provaénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilitggh staveb a jejickiasti. Jestlize i provadini zemnich
praci dojde k nefedvidanému ohrozeni stability okolnich staveb arelpmrusSeni &kterych jejichéasti, musi byt
zhotovitelem neprodlenpiijata opateni k zajis¢ni jejich stability.

- Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebopferuSeni prace delSim nez 24 hodin prohlédne zthetovi
nebo osoba jim p@évena stav $h vykopu, pazeni aifstupi; hrozi-li ve vykopu nebezgévyskytu nebezpmych par
nebo plyr, zajisti n¢teni jejich koncentrace.

-V ochrannych pasmech vedeni, fipacs staveb nebo #&eni technického vybaveni, Ize provédykopové prace
pouze pi dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastnikpmerovozovateli podle zvlasStniho pravnihtegpisu.
Zhotovitel ijme, v souladu sémito podminkami, nezbytna opani zabraujici nebezp&nému giblizeni fyzickych
osob nebo strdjk tmto vedenim, papads stavbam nebo #aenim.

- Pouziti stroj nebo pneumatického a elektrickéhofati v blizkosti podzemnich vedeni, pipgads staveb nebo
zaizeni technického vybaveni, projedna zhotoviteta/pzovatelem, pdfpact vlastnikem vedeni, pokud podminky
pouziti €chto strofi a ndadi nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 3.

- Zhotovitel @i provadni vykopovych praci, i nichz jsou datena podzemni vedeni technického vybaveni, dodrzuje
zejména tato op#&ni:
- vedeni, kterd mohou byt prowdm vykopovych praci ohrozena, jsou nakez#jiSena,
- obnaZené potrubni vedeni vérgtvykopu je ihned zaji¥ovano proti pithybu, vyb@&eni nebo rozpojeni.

- P¥i provadni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v obng&in prostoru, zejméndisoulEzném strojnim
arwnim provadni vykopovych praci, i ruénim za&istovani vykopu nebo ip piepra¥ materialu do vykopu
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a z vykopu. Neni-li v pivodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je pnostbroZenycinnosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovnih#izeni zétSenym o 2 m.

- Nemé:-li obsluha strojefpsoulEZzném strojnim a &nim provadni vykopovych praci na jednom pracovnim &éb
dostatény vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostorwknafuje v praci se strojem.

- P¥i ruénim provadni vykopovych praci musi byt fyzické osobyi graci rozmistny tak, aby se vzajemin
neohroZovaly.

- Ve&tSi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo ndemé materialy ve &ach vykop, které by mohly svym
tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodéezsjiSe€ny pr

- proti uvolréni nebo odstramy. Nahroma#na zemina, spadly materidl a nezadoug@kazky musi byt z vykopu
odstraiovany bez zbytmého odkladu.

- Pri zjiStni nebezp&nych gedneti, munice nebo vybuSniny musi byt prace ve vykoperysena az do doby
odstragni nebo zajidni ©chto Fedneti.

- Po dobu peruseni vykopovych praci zhotovitel zéjife pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzBbran
popripact zabradli, pazeni, lavekfgrhod, prejezdi, bezpeénostnich zn&ek, zn&eni a signdl, popipad dalSich
zarizeni zajisujicich bezpénost fyzickych osob u vykdp

- Mechanické zhuiovani zeminy pomoci vaic péchi nebo jinych zhutovacich prosedki musi byt provéagho tak, aby
nedoslo k ohrozZeni stabilitysst vykop ani sousednich staveb.

- Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistdohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3provagny
osamoce&

- Sttny vykopu musi byt zajighy proti sesuti.

H.3 - BOURACI PRACE

Pri provadcni bouracich praci musi byt sphy pozadavky vyhlaSky. 591/2006 Sb. o bezfmosti prace a technickych
zarizeni i stavebnich pracich.r@d zapoetim stavebnich praci je nutné provést obhlidkekthj zkontrolovat technicky
stav nosnych konstrukci aditrtechnologicky postup bouracich a stavebnich ipfaouraci prace je mozno zahajit az po
vydani pisemnéhoifkazu odpo¥dnym pracovnikem, tomu musigaichazet splni ttchto poZzadavi

- ohrozZeny prostordetns vstupi do objektu musi byt zaji& proti vstupu nepovolanych osolgkterym ze zjsohi diive
uvedenych (oploceni, ohrazeniezeni, vylodeni provozu),

- odpojeni vSech rozvdida zd&izeni,

- zajiséni proti nezadoucimuiiceni nebo uvokni podlah acéasti nosnych pruk konstrukce (vzemnim, zesilenim,
stazenim),

- zajiseéni nahradnich zdréj (voda, elektricky proud) a technické vybavenostidlp technologie bourani (pomocné
konstrukce atd.).

- Vybouravany materidl se musi odsivaat tak, aby nedoslo Ketizeni podlah.

- Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neowmwal dalSi pibéh bouracich praci.

- Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabiliténddo objekt.

- Bourani stesSni konstrukce nebo krbwstrhavanim pomoci lan a taznych sirjg dovoleno, pokud jsouwiména opaiteni
ke stabilizovani istavajicicasti konstrukce.

- Pokud neni zaji8ha Ginosnost bourané konstrukce, musi byt bouranBpno ze samostatné pomocné konstrukce.

- Konstrukeni prvky mohou byt odstr&ny pii ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.

- Rwni strhavani ¢h a pilid pomoci pak nebo zvedake zakazano.

- Bourani nosnychlasti konstrukce se provadi zasadora dal, pii ruénim bourani ze zvySenych pracovnich podlah
musi byt provedena ogfahi stanovena pro prace ve vyskach.

Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nefsmoveny podminky k zabezpai pracovnik v technologickém
postupu. Tat@&innost, nebo je-li bourani provémb vicecetami, gipadré u bouracich praci sloZjSich objekd, smi byt
provadna pouze za stalého dozoru odfiného pracovnika. Stalym dozorem se rozumfietenté sledovani pracovni
¢innosti pracovnik a stavu pracovi§tosobou, ktera nesmi byt z&stnana riim jinym nez kontrolou stanoveného postupu
a nesmi se z daného mista vzdalit.
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|. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROST REDI PRI VYSTAVB E

Pribéh stavby ma pouze minimalni vliv na Zivotni presli, a to pouze pouzivanim dopravni a stavebnhilecta tim
vznikajici prasSnost, emise a hluki Respektovani obecnych a pravnich zasad vSak témtoeprekraii legislativou dané
limity. Z tohoto pohledu dopotujeme gesunout provéthi stavby pouze do dennich hodin.

Uzemi navrhované stavbgezasahuje do zadného zvlaStchrakného Gzemi ve smyslu § 14, odst. 2 z&WNR

¢. 114/92 Sh., o ochrarptirody a krajiny v platném zmi. Steji tak zde nejsou zji&hy zadné vyznamné krajinné prvky.
Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo estgatihodnotné&iasti krajiny vymezené zdkonetn114 / 92 Sb., kde
jsou taxativi vymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, Gdotivy a rasSelinist (8 3 odst. b). Na zakla® 6 zadkona
Ize registrovat dalSi lokality jako vyznamny krajjnprvek.

V tésng navazujicim okoli nebyly zji&hy vyznamné krajinné prvky zakonem vyjmenovanéstmiazajmové Uzemi a jeho
blizké okoli se jich tedy nedotyka.

Pé&e o zivotni prosedi musi byt zajigha dodrzovanim a respektovanim veskerych pozadaidpisi, na&izeni a norem
CSN, vztahuijicich se k zajiti zdravého Zivotniho a pracovniho presi.

Ochrana zeled, pidy a vod

Pro ochranu zeleén pady a vod je nutné dodrzet podminky stanoviska zakor289/1995 Sh. a zakoriu 254/2001 Sbh.
Zejména se jedna o dodrzeni zakladni povinnostiamghpozemix urcenych k plgni lesa, uvedené v ustanoveni §13 odst.
3 lesniho zakon&. 289/1995 Sb. i stavi® je nutné dbéat na to, aby nedoSlo k zavaznému peskoudy stavebni
mechanizaci aifpadné Skody asanovatii Btavl®, ktera neni provésha v blizkosti lesa, nedojde ke Zi¥€ovani lesnich
porosfi vykopovym materidlem ani jinym stavebnim odpadenadny stavebni material nebude v lese skladovan.

Pri provadcni stavby nedojde k naruSeni travnich pdrastzajmovém Uzemi stavby. Zemina z vykopovych pretiude
prevazrt odvazena, ale vyuzije se na stayloo zasypani vykapa pro terénni Upravy.

Ochrana vodnich zdrbjmusi bytreSena dle zakona 254/2001 Sh. Stavba neni pro#dd v blizkosti vodnich zdrbj
resp. zadné vodni zdroje nebyly v dqivovadni projektové dokumentace &hé blizkosti stavby zji&hy.

Pouzivané mechanismy budou udrzovany v dobrém ig@m stavu, aby nedoSlo ke zi#eni vegetanich ploch a vod
ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami.

Ochrana ovzdusi
Provadni stavby, mimo pouziti dopravnich a zemnich éfreyym provozem nez#tuje ovzdusi emisemi.

Odpady

Béhem stavby budou vznikat odpadyti Brovacni stavby vznikne odpadi@devSim ze zemnich pracii pdkryvani
vykopového pruhu v asfaltové vozovce.

Pfi nakladani s odpady bude postupovano v souladadgenem¢. 185/2001 Sb. (O odpadech) a ttegevsim, Ze
dodavatel (fivodce odpati) bude odpadyitdit podle drufi a kategorii v souladu s vyhl. 381/2001 Sh. Odpady, které
nemize sam vyuzit, nabidne k vyuziti jiné o8@bnebude-li mozné odpady takto vyuzit, zajistEfejikvidaci.

Doklady prokazujici nakladani s odpady v souladeskymi fedpisy budou dolozenyigkolaudaci.

Pfi bouracich, zemnich, stavebnich a montaznich ghagznikne dematini a vykopovy odpad a dale odpadagti
nepouzitého stavebniho a montdzniho materidlu. Baalgednat fedevSim o takové materidly a jejich odhadované
mnoZzstvi jako jsou ndp

- zemina a kamerd. 170504 v odhadovaném mnozstvi 880 t

- betong. 170101 v odhadovaném mnozstvi 38 tun
- asfaltové srsi ¢. 170302 v odhadovaném mnozstvi 95 tun
- dfevo¢. 170201 v odhadovaném mnozstvi 2 tuny
- ocelovy materidk. 170405 v odhadovaném mnozstvi 1 tuny
- Smssné stavebni a dematii odpady. 170904 v odhadovaném mnozstvi 36 tun.

MnoZzstvi odpadu je pouze hrulmdhadovano a skuteé mnozstvi bude tpsréno az v piibéhu stavebnich praci nap
v zavislosti na skutmé tlou$ce stavajicich asfaltobetonovych povrckiozovky a betonovych povréhstavajicich
chodniki, na zfisobu obetonovani stavajicich obrulindkdalSich v projektovétiprav nepostihnutelnych zavislosti.
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J. ORIENTACNI LH UTY VYSTAVBY A P REHLED ROZHODUJICICH DiL CiCH TERMIN U
Provedeni nového bezbariérového chodnikllig2323 v obci Osek sefpdpoklada na rok 2014 - 2016.

Pro k&zny rozsah stavby neni peba vystavbu &it na diki terminy a doporujeme, aby stavba byla provedena
v uceleném rozsahuzné vystavby jako jeden celek. Stavélbmzno rozdlit vystavbu chodniku na jednotlivé ¢&il ne
sebe navazujici furhi Useky.

Vypracoval: Ing. 3 Pangrac
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